

# Documento de Definição de Escopo do Projeto

**Projeto:** Sistema Integrado de Vendas e Aplicativo e-Commerce (MVP)  
**Versão:** 1.0 | **Fase:** Planejamento - Definição de Escopo

## 1. Objetivo Geral do Projeto

O objetivo principal deste projeto é conceber, desenvolver e colocar em produção uma plataforma própria de e-commerce e vendas digitais em até 16 semanas. O sistema permitirá que clientes naveguem pelo catálogo, façam pedidos e efetuem pagamentos de forma simplificada, enquanto o administrador/lojista gerencia produtos, estoque e o processamento de vendas por meio de um painel de controle centralizado.

## 2. Entregáveis e Funcionalidades Incluídas no Escopo (In-Scope)

Abaixo estão detalhados todos os módulos e funcionalidades que compõem o escopo de entrega do Mínimo Produto Viável (MVP):

| Módulo                      | Funcionalidades Incluídas                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultado Esperado / Entregável                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. App / Web-App do Cliente | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cadastro e autenticação de usuários (e-mail/senha).</li><li>• Exibição de catálogo de produtos com filtros e categorias.</li><li>• Carrinho de compras dinâmico.</li><li>• Checkout com integração de frete (ViaCEP).</li><li>• Acompanhamento de pedidos ("Meus Pedidos").</li></ul> | Interface mobile-first totalmente funcional para o cliente final navegar e comprar. |
| 2. Checkout & Pagamentos    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Geração de Pix dinâmico (QR Code e Copia e Cola).</li><li>• Processamento de Cartão de Crédito via gateway.</li><li>• Confirmação automática de</li></ul>                                                                                                                             | Fluxo de pagamento automatizado e seguro integrado ao gateway escolhido.            |

| Módulo                                 | Funcionalidades Incluídas                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultado Esperado / Entregável                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                        | pagamento via Webhooks.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| <b>3. Painel Administrativo</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRUD completo de produtos e categorias.</li> <li>• Controle de estoque manual e automático pós-venda.</li> <li>• Gestão de pedidos (alteração de status e código de rastreio).</li> <li>• Dashboard simples de vendas.</li> </ul>    | Painel de controle para a gestão diária da operação pelo lojista.     |
| <b>4. Backend &amp; Infraestrutura</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banco de dados relacional (Supabase / PostgreSQL).</li> <li>• API / Serverless Functions para regras de negócio.</li> <li>• Envio de e-mails transacionais.</li> <li>• Configuração de domínio público, hospedagem e SSL.</li> </ul> | Servidores configurados, banco modelado e APIs prontas para produção. |

### 3. Limites do Escopo e Exclusões (Out-of-Scope)

Para garantir o cumprimento do prazo de 16 semanas por um desenvolvedor único, os itens abaixo **NÃO fazem parte do escopo inicial (MVP)**:

| Item Excluído                       | Motivo da Exclusão / Alternativa Temporária                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emissão Automática de NFe</b>    | Complexidade fiscal elevada. No MVP, a emissão de nota fiscal será feita manualmente através do sistema da prefeitura/SEFAZ. |
| <b>Multi-vendedor (Marketplace)</b> | O sistema atenderá exclusivamente a uma única loja/vendedor próprio.                                                         |
| <b>Chat ao Vivo no App</b>          | O atendimento ao cliente será realizado via redirecionamento direto para o WhatsApp do suporte.                              |
| <b>Programa de Fidelidade /</b>     | Recurso secundário. Poderá ser avaliado na versão 2.0                                                                        |

| Item Excluído                                       | Motivo da Exclusão / Alternativa Temporária                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cashback</b>                                     | pós-lançamento.                                                                                                                                             |
| <b>Publicação nas Lojas App Store / Google Play</b> | O MVP será disponibilizado como PWA (Progressive Web App) e Web App responsivo para evitar burocracia e custos de publicação nas lojas no primeiro momento. |

## 4. Premissas do Projeto (Assumptions)

- **Premissa 1:** O projeto será executado por um único desenvolvedor (solo dev), utilizando ferramentas e frameworks modernos para aceleração de desenvolvimento (ex: Supabase, React Native/Next.js).
- **Premissa 2:** As APIs de terceiros (ViaCEP, Mercado Pago/Asaas, serviços de e-mail) estarão operacionais e com documentação atualizada durante todo o período de desenvolvimento.
- **Premissa 3:** A conta do gateway de pagamento e os dados cadastrais da empresa/pessoa física estarão aprovados antes do início dos testes de integração real (Semana 10).
- **Premissa 4:** Todo o conteúdo de produtos (fotos, descrições e preços iniciais) será fornecido antes do término da Fase 3 de Desenvolvimento.

## 5. Restrições do Projeto (Constraints)

- **Restrição de Tempo:** O prazo máximo e inegociável para conclusão do MVP é de 16 semanas.
- **Restrição Financeira:** Priorização de serviços gratuitos ou com planos de nível gratuito (Free Tier) para infraestrutura inicial (Vercel/Netlify, Supabase Free Tier, Mailgun/SendGrid Free Tier).
- **Restrição de Recurso Humano:** Capacidade de alocação limitada ao trabalho individual do desenvolvedor.

## 6. Critérios de Aceitação do Escopo

O escopo do projeto será considerado finalizado e aceito quando os seguintes critérios forem atingidos:

1. Um cliente consegue cadastrar-se, escolher um produto, simular frete e realizar

pagamento via Pix ou Cartão com sucesso no ambiente de produção.

2. O pagamento aprovado atualiza automaticamente o status do pedido no banco de dados e notifica o cliente por e-mail.
3. O administrador consegue visualizar o pedido no Painel Administrativo, alterar o status para "Enviado" e preencher o código de rastreamento.
4. O estoque do produto comprado é reduzido automaticamente no sistema após a confirmação da venda.
5. O sistema responde com performance adequada em navegadores desktop e dispositivos móveis.

## 7. Gestão e Controle de Mudanças de Escopo

Caso surja a necessidade de adicionar novas funcionalidades durante as 16 semanas de desenvolvimento, o seguinte fluxo deverá ser seguido:

- Qualquer novo recurso solicitado será registrado como "Solicitação de Mudança" (Change Request).
- A mudança passará por uma análise de impacto no prazo de 16 semanas.
- Se o impacto comprometer o prazo final, a nova funcionalidade será obrigatoriamente alocada no backlog da **Versão 2.0**, mantendo o escopo do MVP intacto.